
土方开挖（含泵房基础）chu  ）





1





竣工验收





10kv配电间、继电器室建筑装饰





3





钢筋砼基础





1层框架





4





5





工程





2层框架





6





3层框架











泵房水池





7





竣工日期为2001年8月22日





15





1层砌体





开工日期为2001年 4月13日





2层砌体





25





3层砌体





回填土











10





33





回填土





20





10





1层内粉





泵房主体





400人





300人





200人








1层楼面





5





10





窗挂扇





女儿墙








11





屋面工程





9





1





15





13





30





2层涂料踢脚





7





7





3层涂料踢脚





25





路侧石安装





预制路侧石





100人





灰土垫层





5





绿化





63





室外其他建、构筑物





43





26








室外散水坡道





竣工验收





外墙装饰





10





各类门窗制安工程适时、及时的插入各分项工程施工过程中进行





水、电、暖、通安装及脚手架工程根据土建工程进展适时插入





砼路面





220人





路基土方





1











注：





为开工日期，拟定为2000年12月1日





；





26





为竣工日期，为2001年4月30日；





表示关键工序；由其组成的线路为关键线路





表示穿插作业工序；





其他箭头：黑虚线表示零工序。





20





挡土墙及护坡基础 





15





10





10





10





回填土





7





粉刷及罩面








10





10





10





5





14





10





1层涂料踢脚





3层楼面





5





10





10





2层楼面





15








7





25





30





25





20





8





18





广场硬化平整





6





砼硬化





碾压夯实





 郑州市电业局220kv徐庄变电站改造工程总 体 施 工 进 度 网 络 计 划 及 劳 动 力 动 态 曲 线





13





120人





250人





230人





280人





300人





270人





230人





180人





80人





50人





2





11





 





10





变压器、电容器、继电器等设备基础





10





10





10





日期





主控楼及      综合泵房











挡土墙电缆沟、广场道路绿化





劳动力动态曲线





2层内粉





3层内粉





人数





12





10





9





8





17





17





18





19





24





23





22





17





150人





挡土墙及护坡基础 





36





37





39





41





38





35





竣工日期为2001年8月9日





42





27





28





50





31





30





32





2001年4月13日





2001年5月13日





2001年6月13日





2001年7月13日





2001年8月13日





2001年8月22日





二层砖混主体施工





25





泵房及二层砖混装饰施工





45





20





电缆沟及排水明沟基





40





29





墙体





20





7








