尾水系统施工进度计划表 

	序号
	施工项目
	工期（天）
	开工日期
	完工日期

	1
	尾调室第I层开挖及支护
	44
	2013年1月16日
	2013年2月28日

	2
	尾调室第II层开挖及支护
	31
	2013年3月1日
	2013年3月31日

	3
	尾调室第III层开挖及支护
	45
	2013年4月1日
	2013年5月15日

	4
	尾调室砼
	92
	2014年8月1日
	2014年10月31日

	5
	尾调室回填灌浆
	20
	2014年11月1日
	2014年11月20日

	6
	尾调室固结灌浆
	40
	2014年11月16日
	2014年12月25日

	7
	尾调室检修门安装
	61
	2014年11月1日
	2014年12月31日

	8
	尾调室防洪门安装
	20
	2015年1月1日
	2015年1月20日

	9
	1~3#尾水联接洞洞挖及支护
	61
	2013年5月16日
	2013年7月15日

	10
	1~3#尾水联接洞砼衬砌
	107
	2014年4月16日
	2014年7月31日

	11
	尾水联接洞回填灌浆
	31
	2014年8月1日
	2014年8月31日

	12
	尾水渠土石明挖及支护
	97
	2012年9月10日
	2012年12月15日

	13
	尾水渠出口围堰施工
	61
	2012年10月1日
	2012年11月30日

	14
	尾水渠出口围堰拆除
	16
	2015年5月16日
	2015年5月31日

	15
	尾水洞洞挖及支护
	75
	2012年12月16日
	2013年2月28日

	16
	尾水洞砼衬砌
	92
	2014年11月1日
	2015年1月31日

	17
	尾水洞回填灌浆
	59
	2015年2月1日
	2015年3月31日

	18
	尾水洞固结灌浆
	64
	2015年2月16日
	2015年4月20日

	19
	尾水洞出口闸及尾水渠砼工程
	91
	2014年12月15日
	2015年3月15日

	20
	尾水洞出口检修闸门安装
	61
	2015年3月16日
	2015年5月15日


主变洞、母线洞、出线洞及开关站进度计划表 

	序号
	施工项目
	工期（天）
	开工日期
	完工日期

	1
	1~3#母线洞开挖及支护
	62
	2012年12月1日
	2013年1月31日

	2
	1~3#母线洞砼
	71
	2014年1月1日
	2014年3月12日

	3
	1~3#母线洞回填灌浆
	17
	2014年3月13日
	2014年3月29日

	4
	主变上层施工支洞开挖、支护
	20
	2012年11月26日
	2012年12月15日

	5
	主变室上层开挖及支护
	51
	2013年5月16日
	2013年7月5日

	6
	主变室中层开挖及支护
	41
	2013年7月6日
	2013年8月15日

	7
	主变室下层开挖及支护
	46
	2013年8月16日
	2013年9月30日

	8
	主变室砼浇筑
	95
	2014年3月13日
	2014年6月15日

	9
	主变室回填灌浆
	30
	2014年6月16日
	2014年7月15日

	10
	主变室固结灌浆
	25
	2014年7月1日
	2014年7月25日

	11
	主变室上支洞封堵
	21
	2014年7月26日
	2014年8月15日

	12
	出线洞洞口开挖支护
	15
	2012年9月16日
	2012年9月30日

	13
	出线洞洞挖及支护
	61
	2012年10月1日
	2012年11月30日

	14
	出线洞砼衬砌
	91
	2014年4月1日
	2014年6月30日

	15
	出线洞回填灌浆
	20
	2014年7月1日
	2014年7月20日

	16
	开关站土石明挖及边坡支护
	31
	2014年7月1日
	2014年7月31日

	17
	开关站基础回填
	25
	2014年7月22日
	2014年8月15日

	18
	开关站砼工程
	77
	2014年8月16日
	2014年10月31日


主副厂房及安装间进度计划表 

	序号
	施工项目
	工期（天）
	开工日期
	完工日期

	1
	厂房、安装间第I层开挖支护
	61
	2012年11月26日
	2013年1月25日

	2
	厂房、安装间第II层开挖支护及第III层抽槽
	80
	2013年1月26日
	2013年4月15日

	3
	主厂房、安装间岩锚梁施工（含砼龄期）
	66
	2013年4月16日
	2013年6月20日

	4
	主厂房及安装间第III层两侧开挖支护
	26
	2013年6月5日
	2013年6月30日

	5
	厂房、安装间第IV层开挖支护
	46
	2013年7月1日
	2013年8月15日

	6
	主厂房第V层开挖及支护
	138
	2013年8月16日
	2013年12月31日

	7
	安装间混凝土浇筑
	46
	2013年8月16日
	2013年9月30日

	8
	安装间楼板混凝土龄期
	14
	2013年10月1日
	2013年10月14日

	9
	提供桥机安装工作面
	0
	2013年10月15日
	

	10
	副厂房混凝土浇筑
	92
	2013年10月1日
	2013年12月31日

	11
	机组混凝土浇筑与机电安装标的交面
	
	按表3-2控制
	按表3-2控制

	12
	厂房全部土建完工
	
	
	2015.6.30


  压力管道主要工序进度计划表 

	序号
	施工项目
	工期（天）
	开工日期
	完工日期

	1
	压力管道开挖及支护
	212
	2012年10月1日
	2013年4月30日

	2
	压力钢管大、小岔管及其之间支管安装
	46
	2013年5月21日
	2013年7月5日

	3
	压力钢管大小岔管及其之间支管砼衬砌
	15
	2013年7月6日
	2013年7月20日

	4
	压力钢管主管安装
	103
	2013年7月21日
	2013年10月31日

	5
	压力钢管主管及渐变段砼衬砌
	93
	2013年8月10日
	2013年11月10日

	6
	压力钢管分支管安装
	90
	2014年1月1日
	2014年3月31日

	7
	压力钢管分支管衬砌
	80
	2014年1月21日
	2014年4月10日

	8
	压力钢管回填灌浆
	161
	2013年11月11日
	2014年4月20日

	9
	压力钢管帷幕灌浆
	61
	2013年11月26日
	2014年1月25日

	10
	压力钢管接触灌浆
	181
	2013年12月12日
	2014年6月10日

	11
	压力管道施工支洞封堵
	40
	2013年11月11日
	2013年12月20日


  引水隧洞施工进度计划表 

	序号
	施工项目
	工期（天）
	开工日期
	完工日期

	1
	4#施工支洞开挖
	121
	2012年12月1日
	2013年3月31日

	2
	4#施工支洞衬砌
	45
	2013年4月1日
	2013年5月15日

	3
	4#支洞上游引水洞及竖井下弯段开挖
	230
	2013年5月16日
	2013年12月31日

	4
	4#支洞下游引水洞开挖
	20
	2013年5月1日
	2013年5月20日

	5
	II标段3#支洞下游向本标提供竖井工作面
	0
	2013年12月1日
	

	6
	遂700+000~7+020引水洞及竖井上弯段开挖
	31
	2013年12月1日
	2013年12月31日

	7
	遂700+000~7+020引水洞及竖井上弯段衬砌
	76
	2014年8月16日
	2014年10月30日

	8
	引水洞竖井开挖及支护
	135
	2014年1月1日
	2014年5月15日

	9
	引水洞竖井衬砌（含下弯段）
	92
	2014年5月16日
	2014年8月15日

	10
	隧7+180.358~盐井分支断层上游引水洞衬砌
	46
	2014年8月16日
	2014年9月30日

	11
	盐井分支断层引水洞钢管安装
	143
	2014年10月1日
	2015年2月20日

	12
	盐井分支断层引水洞钢管回填混凝土
	131
	2014年10月21日
	2015年2月28日

	13
	盐井分支断层下游面~隧7+882引水洞衬砌
	102
	2015年3月1日
	2015年6月10日

	14
	盐井分支断层引水洞钢管接触灌浆
	117
	2014年12月20日
	2015年4月15日

	15
	引水洞及其竖井回填灌浆
	309
	2014年8月16日
	2015年6月20日

	16
	引水洞及其竖井固结灌浆
	299
	2014年9月5日
	2015年6月30日

	17
	4#施工支洞封堵
	62
	2015年7月1日
	2015年8月31日


本标与机电安装标相互交面时间安排
	机组编号
	3#
	2#
	1#

	本标向机电安装标

提交桥机安装工作面
	2013年10月15日

	本标向机电安装标

提交肘管安装工作面
	2014年6月15日
	2014年4月15日
	2014年2月15日

	机电安装标向本标

提交肘管外围混凝土浇筑工作面
	2014年7月15日
	2014年5月15日
	2014年3月15日

	本标向机电安装标

提交锥管安装工作面
	2014年8月15日
	2014年6月15日
	2014年4月15日

	机电安装标向本标

提交锥管外围混凝土浇筑工作面
	2014年9月15日
	2014年7月15日
	2014年5月15日

	本标向机电安装标提交基础环、

座环、蜗壳安装工作面
	2014年10月15日
	2014年8月15日
	2014年6月15日

	机电安装标向本标提交蜗壳混凝土浇筑（包括钢管过渡段）工作面
	2014年12月15日
	2014年10月15日
	2014年8月15日

	本标向机电安装标

提交机组安装工作面
	2015年04月15日
	2015年02月15日
	2014年12月15日
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