
单位工程一级施工进度计划参考案例
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六、基础分部工程施工进度计划表
	分部分项工程名称
	工程量
	计划天数
	施              工              进              度
	备     注

	
	
	
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	32
	34
	36
	38
	40
	

	放样钉设龙门板
	/
	1
	[image: image1]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	机械开挖土方
	2000m3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工修整土方
	/
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浇灌垫层混凝土
	20m3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分中放样弹线
	/
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	柱基模板安装
	450m2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地网柱基钢筋安装
	15t
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	柱基础混凝土浇灌
	530m3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	拆模板及再次分中
	/
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	短柱的模板安装
	150m2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浇灌短柱混凝土
	12m3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	拆模及清理基底
	/
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	组织基础结构验收
	/
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	对基础混凝土养护
	/
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	基础土方回填夯实
	1450m3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地梁模板安装
	430m3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地梁钢筋安装
	11t
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地梁混凝土浇灌
	23m3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


七、主体分部工程施工进度计划表

	分部分项名称
	工    程    量
	计划

天数
	施            工            进            度

	
	
	
	05
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	105
	110
	115
	120

	一层结构工程
	模板1600m2钢筋22t砼145m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二层结构工程
	模板1400m2钢筋20t砼135m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三层结构工程
	模板1400m2钢筋20t砼135m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四层结构工程
	模板1400m2钢筋20t砼135m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五层结构工程
	模板1400m2钢筋20t砼135m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六层结构工程
	模板1400m2钢筋20t砼135m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七层结构工程
	模板1400m2钢筋20t砼135m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	屋面梯盖水箱
	模板200m2钢筋4t砼13m3
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一层填充砖墙
	内墙25m3、外墙18m3
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二层填充砖墙
	内墙75m3、外墙20m3
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三层填充砖墙
	内墙75m3、外墙20m3
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四层填充砖墙
	内墙75m3、外墙20m3
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五层填充砖墙
	内墙75m3、外墙20m3
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六层填充砖墙
	内墙75m3、外墙20m3
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七层填充砖墙
	内墙75m3、外墙20m3
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	屋面栏杆栏板
	混凝土8m3、砌体8m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼层栏杆栏板
	混凝土30m3、砌体458m3
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主体结构验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：填充墙的砌筑可数层同时同步进入施工，屋面栏杆、栏板也可在砌筑填充墙的时候同时插入施工，这样主体分部施工时间可缩短为100天。特此说明！
                      八、轮 廓 总 进 度 计 划 表                  计划施工工期：300天

	主要分部分

项工程名称
	工 程 量
	计划

天数
	第1个月
	第2个月
	第3个月
	第4个月
	第5个月
	第6个月
	第7个月
	第8个月
	第9个月
	第10个月
	第11个月 

	
	
	
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬

	柱基础砼工程
	530m3
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地梁砼工程
	23m3
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	回填土工程
	1450m3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一层结构工程
	145m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二层结构工程
	135m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三层结构工程
	135m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四层结构工程
	135m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五层结构工程
	135m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六层结构工程
	135m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七层结构工程
	135m3
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	梯盖水箱工程
	13m3
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	砖筑墙体工程
	475m3
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	屋面分部工程
	1100m2
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	装修装饰工程
	12500m2
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水卫安装工程
	850m
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电气安装工程
	2230m
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣 工 验 收
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①填充墙砌筑可在主体封顶之前插入施工。②水卫、电气的预埋应在绑扎钢筋时插入施工。③水卫、电气的安装应在装修阶段插入施工，不得影响土建施工进度。

施 工 进 度 计 划 网 络 图

说明：

      1、楼板砼浇筑3天，其中包括分中弹线0.5天、柱筋安装0.5天和技术间歇1天在内。

      2、钢筋安装2天，其中包括水电暗管预埋时间在内（水电应穿插施工）。

      3、砖墙砌筑10天，其中包括模板拆除2天、门窗框安装2天的时间在内。

      4、室内粉刷15天，其中包括卫生间、厨房的防水施工4天的时间在内。

      5、屋面装修30天，其中包括屋面防水工程施工时间在内。

      6、外墙装修80天，其中包括水电安装时间在内（水电安装应穿插进行施工）。

      7、室外工程20天，其中包括现场打扫卫生、修修补补2天的时间在内。

        8、总工期300天，其中基础占40天，至主体封顶用110天。


                                                                                                                                屋面水箱梯盖结构           外墙装修              屋面装修          涂料油漆      玻璃灯具

                                                                                                                                      20天                   80天                30天              30天         10天


                                                                                                                                                                                                                               室外       竣工

                                                                                                              七层模板              七层钢筋              七层板砼              七层砖墙          七层粉刷      七层地板       工程       验收

                                                                                                                5天                     2天                  3天                   10天             15天          8天        20天      1天

                                                                                           六层模板                六层钢筋              六层板砼              六层砖墙              六层粉刷       六层地板

                                                                                             5天                     2天                   3天                   10天                 15天           8天

                                                                               五层模板              五层钢筋              五层板砼              五层砖墙              五层粉刷       五层地板

                                                                                 5天                   2天                   3天                  10天                 15天            8天

                                                                四层模板               四层钢筋              四层板砼              四层砖墙              四层粉刷       四层地板

                                                                   5天                   2天                  3天                   10天                  15天           8天

                                                 三层模板                三层钢筋              三层板砼              三层砖墙              三层粉刷       三层地板

                                                    5天                    2天                  3天                   10天                 15天            8天

                                   二层模板                二层钢筋              二层板砼              二层砖墙              二层粉刷       二层地板

                                     5天                     2天                   3天                  10天                  15天           8天

                     一层模板           一层钢筋             一层板砼               一层砖墙              一层粉刷           一层地板

                         5天               2天                  3天                   10天                  15天               8天

          基 础

          40天

图例：


           表示虚设工序


           


           表示主导工序


           


           表示一般工序
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