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河南医科大学高层教师公寓工程网络进度计划
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清桩垫层
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19-10层卫生间面砖及内墙涂料





进度图中黑色加粗线路为关键线路，垂直虚线路为零工序，水平虚线路为不占资源占时间的虚工序，每工序带线箭头上方为工序名称，下方数字为该工序工作时间。


图表中的技术间歇时间是指结构验收及填充墙自由沉降时间。


工程开工时间为2001年2月10日，竣工时间为2002年8 月26 日，总工期为560日历天。
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开工时间为2001年2月10日
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9--地下1层卫生间面砖及内墙涂料





20-28层卫生间面砖及内墙涂料





室外散水、坡道及台阶粉饰
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外墙刮糙及面砖
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15-19层框架
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技术间歇时间





25-28层框架
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10-19层墙顶内粉
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各门窗制安工程适时插入各分项工程施工过程中进行





室外回填土





20--28层地面
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竣工时间为2002年8月26日





地下室至4层填充墙





5-9层填充墙（含砼构件）
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地下室-4层墙顶内粉





技术间歇时间





48





512





5--9层地面





46





52





37





50





39





10





30





电、暖、卫、通安装结合土建工程进度适时插入、内外脚手架搭拆随工程进度





10-19层填充墙





5-9层墙顶内粉
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20-28层墙顶内粉





竣工验收
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郑州大学东区高层教师公寓工程网络进度计划





劳动力动态曲线图
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地下室-4层地面
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10--19层地面
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机械土方





技术间歇时间





40














40





35





35





3012





20-24层框架





70





45





20-28层填充墙





10-14层框架





5-9层框架





1-4层框架





地下一层





技术间歇时间
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